

# ERP GEÇİŞİ

## Sorunlar & Çözümler

**ERP geçişleri sırasında karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm önerileri şöyle sıralanabilir:**

**YETERSİZ PLANLAMA:** Geçiş sürecinde yeterli planlama yapılmaması, sorunların ve gecikmelerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle, ERP geçişine karar vermeden önce detaylı bir plan yapılması önemlidir.

1


**ÇÖZÜM ÖNERİSİ:** Geçiş sürecinin planlanması ve takviminin oluşturulması için uzman bir danışman ile çalışılması önerilir. Bu süreçte, tüm tarafların (yönetim, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler vb.) beklentilerinin karşılanacağı bir plan hazırlanmalıdır.



**İŞ SÜREÇLERİNİN UYUMSUZLUĞU:** Mevcut iş süreçleri ile yeni ERP sistemi arasında uyumsuzluklar oluşabilir. Bu, işletmenin verimliliğini ve hizmet kalitesini olumsuz etkileyebilir.

2

**ÇÖZÜM ÖNERİSİ:** Geçiş öncesi mevcut iş süreçleri incelenmeli ve ERP sistemine uygun hale getirilmelidir. Bu süreçte, iş süreçlerindeki hatalar, eksiklikler ve gereksiz adımlar belirlenmeli ve gerekirse yeniden tasarlanmalıdır.



**VERİ KAYBI:** Verilerin yanlışlıkla silinmesi veya kaybolması, işletme için ciddi bir risk oluşturabilir. Bu nedenle, veri yedekleme işlemleri doğru şekilde yapılmalıdır.

3

**ÇÖZÜM ÖNERİSİ:** Geçiş öncesinde veri yedekleme planı hazırlanmalıdır. Yedekleme sıklığı, depolama yeri ve veri kurtarma işlemleri gibi detaylar dikkate alınmalıdır.



**EĞİTİM EKSİKLİĞİ:** ERP sistemi kullanımı konusunda yeterli eğitim verilmezse, çalışanlar sistemi verimli kullanamayabilirler. Bu da işletmenin verimliliğini düşürebilir.

4

**ÇÖZÜM ÖNERİSİ:** Geçiş süreci öncesinde ve sonrasında, tüm çalışanlara ERP sistemi kullanımı konusunda yeterli eğitim verilmelidir. Eğitimler, sistemi kullanacak tüm departmanlar için özelleştirilmeli ve gerektiği kadar sık tekrarlanmalıdır.

**BÜTÇE AŞIMI:** Geçiş süreci, beklenmedik maliyetler ve bütçe aşımı gibi finansal risklerle de karşı karşıya kalabilir.

5

**ÇÖZÜM ÖNERİSİ:** ERP geçiş sürecinde bütçenin doğru ve ayrıntılı bir şekilde planlanması, tüm maliyetlerin önceden hesaplanması ve beklenmedik maliyetlere karşı bir acil durum fonunun hazırlanması önemlidir.

